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Zakaznik: EUROVIA CS, a.s. zavod Cechy Vychod

Zpracovatel: EUROVIA CS, a.s. zavod Emulze Kolin

Datum zpracovani: 05/2023

Termin realizace: 19.06. - 15.09. 2023

Zpracoval: Ing. Tomas Bydzovsky
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Zakaznik: EUROVIA CS, a.s. zavod Cechy Vychod

Zpracovatel: EUROVIA CS, a.s. zavod Emulze Kolin

Datum zpracovani: 05/2023

Termin realizace: 19.06. - 15.09. 2023

Zpracoval: Ing. Tomas BydZovsky
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V této etapé bude autobusova zastavka ,Hradec Kralové, Plotisté n.L., rondel CKD”
docasné zruSena a nebude obsluhovana.

Doc&asné budou preskrtnuty
vSechny uzaviené sméry a cile.

e s\0dilda

T stavenists

Zpracoval: Ing. Tomas BydZovsky




/133 OK CKD

V této etapé bude autobusova zastavka ,Hradec Kralové, Plotisté n.L., rondel CKD”
docasné zruSena a nebude obsluhovana.

Docasné budou preskrtnuty
vSechny uzaviené sméry a cile.

e s\0dilda

T stavenists

Termin realizace: 22.06. - 29.07. 2023

Zpracoval: Ing. Tomas BydZovsky




/133 OK CKD

V této etapé bude autobusova zastavka ,Hradec Kralové, Plotisté n.L., rondel CKD”
docasné zruSena a nebude obsluhovana.

Soucasné v této etapé budou provadény
dokoncCovaci prace v mistech 2. etapy
(1/33 smér Jaromér)
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Doc&asné budou preskrtnuty
vSechny uzaviené sméry a cile.

e s\0dilda

T stavenists

Termin realizace: 30.07. - 06.09. 2023

Zpracoval: Ing. Tomas BydZovsky




/133 OK CKD

V této etapé bude autobusova zastavka ,Hradec Kralové, Plotisté n.L., rondel CKD”
docasné zruSena a nebude obsluhovana.
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Docasné budou preskrtnuty
vSechny uzaviené sméry a cile.

i
T stavenists

Zakaznik: EUROVIA CS, a.s. zavod Cechy Vychod
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